

Sähkön hinta sovelluksen neljäs kehityspalaveri

Aika: Tiistai 06.02.2024 klo 9:00 – 10:00  
Paikka: Eeronkuja 3, 21200 Raisio  
Raseko F-rakennus 3 krs. Neuvotteluhuone  
Osallistujat: Sandro Wüthrich, Dildora Babaerova, Lotta Hakala ja  
Karoliina Bollström  
Puheenjohtaja: Sandro Wüthrich  
Sihteeri: Karoliina Bollström

## 1. Tämän hetkinen tilanne

Projekti on edennyt eteenpäin hyvin backendin kannalta, tekoäly tuottaa päänvaivaa ja siihen tarvitaan apuja.

Lotta: On saanut chartteja tehtyä ja perehtynyt projektin alkupään tallenteisiin, jotta saisi ymmärrystä projektiin.  
Sandro: Kokeillut frontendin ja backendin yhdistämistä, chart tuottanut päänvaivaa.  
Dildora: Sandron kanssa tehnyt renderöintiä.  
Karoliina: Frontend kesken edelleen, ollut kipeänä ja virtuaalikoneen kanssa ollut ongelmaa, joten ei ole edennyt eteenpäin.

## 2. Tulevat tehtävät ja tavoitteet

Jokaisella noussut palava halu saada projekti mahdollisimman nopeasti valmiiksi. Tekoälyyn pyydetään apuja ja laitetaan koko ryhmän kanssa päät yhteen, jotta saadaan tekoäly tehtyä ja projekti valmiiksi.

Sandro: Tekee sivujen renderöintiä Dildoran ja Karoliinan kanssa kun frontendin loput palaset saadaan valmiiksi.  
Lotta: Perehtyy charttien värien muuttamiseen hintojen mukaan.  
Dildora: Jatkaa Karoliinan kanssa puuttuvien sivujen valmiiksi tekemiseen.  
Karoliina: Jatkaa Dildoran kanssa puuttuvien sivujen valmiiksi tekemiseen.

### **3. Muut asiat**

- Palaveri: Ei olla varmoja tarvitaanko vielä seuraava palaveri.
- Jukka poissa
- Jukalta kysytään miten tekoälyn kanssa menee ja miten voidaan edetä sen kanssa eteenpäin.
- Sovittiin, että keskiviikkoisin tullaan koululle tekemään projektia ja muuten ollaan etänä ja yhteyttä pidetään discord serverin kautta.